

Eindevaluatieformulier

(januari 2023)

Je hebt van ons subsidie ontvangen. Daarom ontvangen we graag de resultaten van je project.

Gegevens organisatie en project

Gemeente(n): Alkmaar

Naam project: Leren & Netwerken

Doorlooptijd: 6 maanden

Gegevens projectleider (Gegevens projectleider worden op aeno.nl geplaatst)

Naam: Anoeska Mosch

Functie: Coördinator my learning factory (MLF)

Telefoonnummer: 0652493381

E-mailadres: amosch@alkmaar.nl

Thema project

Je hebt subsidie gekregen omdat jouw project bijdraagt aan (één keuze mogelijk)

- Leren en ontwikkelen

Evaluatie

Geef aan de hand van de hulpvragen op de volgende pagina een uitgebreide evaluatie van het project. De uitgebreide eindverantwoording gaat vergezeld van materiaal dat andere gemeenten helpt als zij eenzelfde project willen starten.

Noot: de eindverantwoording en bijgeleverd materiaal worden gepubliceerd op aeno.nl.

Eindevaluatie ingevuld?

Mail dit formulier en bijbehorende stukken naar subsidies@aeno.nl.

Hulpvragen voor het invullen van deze evaluatie

1. Hoe vind je dat het project en proces is verlopen?

Goed, de beoogde doelstelling is behaald.

2. Hebben de uitgevoerde activiteiten bijgedragen aan de projectdoelstelling?
 - a. Zo ja, waarom en waar merk je dat aan?

Er is een verbindingsmodel gemaakt (zie bijlage) die vrij beschikbaar is gesteld en is gepresenteerd binnen de unit HR en aan de MLF.

3. Hoe heeft het draagvlak bijgedragen aan het resultaat van het project?

Het resultaat heeft alleen tot stand kunnen komen omdat hier binnen verschillende 'units'(afdelingen) om werd gevraagd. Er is zo een integraal afgestemd model ontstaan wat breed gedragen wordt.

4. Hoe is de waardering en ervaring van de mensen die bij het project betrokken zijn?

De mensen in het projectteam hebben nieuwe inzichten gekregen op het gebied van verbindingen maken in leer- en ontwikkel trajecten. Deze inzichten zijn ook breder toepasbaar binnen de gemeentelijke organisatie.

5. Tot welke niet geplande resultaten of niet voorziene effecten heeft dit project geleid?

N.v.t.

6. Wat zijn je belangrijkste bevindingen en wat zou je in een vergelijkbaar project in het vervolg anders doen?

Hoe belangrijk het is om iedereen ook tijdens de opdracht gemotiveerd en betrokken te houden. Wij waren gestart met een team van 5 maar om verschillende redenen werd dit team steeds kleiner tot er nog maar 2 collega's over bleven. Dit risico is vooraf benoemd en daarop is gedurende het project op geanticipeerd. Toch kon niet voorkomen worden dat 2 overbleven. Uiteindelijk was het resultaat goed en kon het proces beter.

7. Wat zijn je belangrijkste adviezen voor andere gemeenten bij een soortgelijk project?

Niet opnieuw het wiel uitvinden. Het gemaakte model voor grip op verbinding is zo ontwikkeld dat het niet alleen van toepassing is op de gemeente Alkmaar.

Vragen?

Heb je vragen, opmerkingen of tips, bel 070 7630030 of mail aan subsidies@aeno.nl.